

Приложение 2 к приказу от 24.03.2022 № 24

План первоочередных мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «СОШ с. Претория» Переволоцкого района Оренбургской области
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Биешева Д.С.	Приказ директора школы	24.03.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Биешева Д.С.	План первоочередных мероприятий	24.03.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Биешева Д.С.	Медиаплан информационного сопровождения	24.03.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Биешева Д.С.	Положение о деятельности Центра	24.03.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ильченко И.В.	Проект зонирования	Апрель 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Биешева Д.С.	Проект зонирования	15.05.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Биешева Д.С.	Приказ директора	24.03.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Биешева Д.С.	Приказ директора	24.03.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Биешева Д.С.	Заявки на финансирование	20.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Ямагулов Н.К.	извещения о проведении закупок	01.06.2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Биешева Д.С. Ильченко И.В.	Проектно-сметная документация	25.05.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Биешева Д.С.	отчеты	Июль-август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Биешева Д.С.	заявка	20.04.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Биешева Д.С.	акт	01.09.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Буллер А.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Буллер А.В. Войнова С.М. Табульдина Р.Р. Каширина Г.М. Каплий Е.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Биешева Д.С.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Биешева Д.С.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Биешева Д.С.	новости, статьи, репортажи	март 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Биешева Д.С..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Ямагулов Н.К.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Ямагулов Н.К.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Биешева Д.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Биешева Д.С.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Биешева Д.С. Буллер А.В. Войнова С.М. Ямагулов Н.К.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Буллер А.В. Табульдина Р.Р. Каширина Г.М. Каплий Е.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Биешева Д.С.	отчет	еженедельно